

Договор №24/2019
на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории

с. Казаново

«25» октября 2019 г.

Администрация сельского поселения «Казановское» муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Администрации сельского поселения «Казановское» Бурдинского Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Альфаспецстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Димова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и общие условия Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации несанкционированной свалки.

1.2. Требования к качеству выполненных работ: качество выполненных работ должно соответствовать действующим стандартам, требованиям, установленным в РФ к таким видам работ.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Место выполнения работ: **Забайкальский край, Шилкинский район, сельское поселение «Казановское, с. Казаново, ул. Набережная.**

2.2. Сроки выполнения работ: до 05 ноября 2019г. после подписания Договора.

2.3. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с действующим законодательством и считается выполненной с момента передачи и подписания Заказчиком следующих документов:

- акт о приемке выполненных услуг форма КС-2, КС-3, счет-фактура.

2.4. В случае несоответствия качества или количества выполненных работ условиям Договора, Подрядчик обязан устранить обнаруженные при приемке выполненных работ недостатки в течение 5(пяти) дней с момента получения требования от Заказчика без дополнительной платы.

3. Цена, сроки и порядок расчётов

3.1. Цена Договора, которая является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включающую в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора составляет: **225 563 (двести двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.**

3.2. Источник финансирования Договора, бюджет в соответствии с бюджетной системой Российской Федерации, код бюджетной классификации расходов Российской Федерации, по которому осуществляется финансирование услуг по договору: бюджет с/п «Казановское», бюджет Забайкальского края.

3.3. Оплатить результаты выполненных по Договору работ в размерах, установленных Договором, графиком оплаты выполненных по Договору работ сроки не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

4.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов).

5. Условие расторжения Договора

5.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Порядок принятия Сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Договора определяется Сторонами самостоятельно с учетом законодательства Российской Федерации.

6. Условие об изменении Договора

6.1. Не допускаются изменения существенных условий Договора при его исполнении, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, когда такая возможность предусмотрена Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами Договора соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 14 (четырнадцати) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. Порядок приемки выполненных работ

8.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных работ на соответствие требованиям к объему, качеству и иным требованиям, установленным настоящим Договором.

8.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до приемки выполненных работ, 2 (два) экземпляра исполнительной документации.

8.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт выявленных дефектов с перечнем дефектов и сроков их устранения.

8.5. По решению Заказчика для приемки выполненных работ, приемки отдельного этапа исполнения Договора, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

8.6. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки выполненных услуг рассматривает данный Акт, с участием Подрядчика и в случае отсутствия замечаний подписывает Акт приемки выполненных услуг и один экземпляр направляет Подрядчику.

8.8. Услуги считаются выполненными после подписания Сторонами акта выполненных работ.

8.9. Заказчик в праве проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

В случаях, предусмотренных Договором, заказчик проводит экспертизу результатов услуг самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.10. Заказчик в срок не позднее 10-и дней с даты обнаружения несоответствий условиям настоящего Договора, направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием:

- условий Договора, которым не соответствует результат выполненных работ;
- времени, даты и места прибытия надлежащим образом уполномоченного представителя Подрядчика.

8.11. Подрядчик обязан прибыть в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика для:

- осмотра результата выполненных работ;
- составления соответствующего совместного Акта;
- принятия решения о услугах не соответствующих условиям Договора.

8.12. Заказчик вправе составить односторонний Акт о признании выполненных работ не соответствующих по качеству, без участия Подрядчика в случае, если Подрядчик направит письменный отказ от участия в составлении Акта, либо Подрядчик не явился в указанный срок.

9. Срок действия договора.

9.1. Права и обязанности Сторон, предусмотренные настоящим Договором, распространяются на Стороны с момента его подписания.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2019г.

9.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

10. Заключительные положения

10.1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик:
<p>Администрация сельского поселения «Казановское» Адрес факт./ юрид: 673381 Забайкальский край, Шилкинский район, с. Казаново, ул. Октябрьской Революции, 61 ИНН 7527007117 КПП 752701001 Р/счет 402048101000000000364 в Отделение Чита г. Чита БИК 047601001 От Заказчика</p> <p>Глава сельского поселения «Казановское»</p> <p> С.А.Бурдинский</p> <p>" 20 г.</p> 	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Альфаспецстрой» Адрес факт./ юрид: 672001 Забайкальский край, г. Чита, ул. Шоссе объездное, д.24А, строение 5, помещение 10; тел.: 89143518089; 89141200700; email: 3789888@mail.ru ИНН 7536174548 ОГРН 1197536000750 КПП 753601001 ПАО Сбербанк России р/сч 40702810974000005230 к/сч 30101810500000000637 БИК 047601637 От Подрядчика Директор</p> <p> А.А.Тимов</p> <p>" 20 г.</p> 

по ОКПОВид операции

А.А. ДИМОВ
расшифровка подписи

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Администрация сельского поселения «Казановское»
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «АльфаСпецСтрой»
Стройка - Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории
с. Казаново Шилкинского района Забайкальского края
Объект -

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер

10/2019

дата

25.10.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	31.10.2019	с	по
		25.10.2019	30.10.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Стоимость выполненных работ

225 563,00 руб.
225 563,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99 НР (93 руб.): 95% от ФОТ ОП (140 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР01-01-031-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,728	1116,17	813

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 (Добавить на 50м ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99 НР (390 руб.): 95% от ФОТ СП (175 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР01-01-031-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,728	4687,9	3413
3	3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99 НР (272 руб.): 95% от ФОТ	ТЕР01-01-013-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,728	3423,13	2492
4	4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	ТССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т груза	728	11,87	8641
5	5	Ремонт и содержание грунтовых землявозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР01-01-015-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,728	160,92	117
6	6	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99 НР (51 руб.): 95% от ФОТ СП (0,9 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,728	381,27	278
7	7	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (буртовка мусора на санкционированной свалке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99 НР (93 руб.): 95% от ФОТ СП (1,9 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР01-01-031-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,728	1116,17	813
8	8	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 (Добавить на 100м ПЗ=10 (ОЗГ=10; ЗМ=10 к расч.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расч.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99 НР (781 руб.): 95% от ФОТ СП (349 руб.): 50% от ФОТ	ТЕР01-01-031-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м3 грунта	0,728	9375,8	6826

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99 НР (43 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 45% от ФОТ	ТЕР01-02-027-02 Пуска Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1000 м2 спланированной площади	4,01	114,9	461
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого							
Всего с учетом "Приложение №1 к письму Минстроя России от 04.06.2019г. №20003-ДВ/09 СМР=6,99"							
Непредвиденные работы и затраты 2%							
Итого с непредвиденными							
НДС 20%							
Всего по акту							
							225 563

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка) Директор ООО «АльфаСпецСтрой» А.А. Димов

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка) Глава Администрации сельского поселения «Казановское» С.А. Бурдинский

